

# 工事写真報告書

工事番号 令和 2 年度

工事名

工事箇所 外壁・その他 塗装工事

工事住所 北九州市 小倉北区

工期 着手 令和 2 年 5 月 12 日

竣工 令和 2 年 5 月 31 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立

---

---

---

---

---

---

---

---



足場組立 完了

---

---

---

---

---

---

---

---




工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

その他  
高圧洗浄

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

樋中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

天井  
高圧洗浄

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

軒天



工 事 件 名 棟 邸 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
工 種 塗 装 工 事

天井  
高圧洗浄

撮 影 年 月 日 2020/05/13 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

軒天



工 事 件 名 棟 邸 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
工 種 塗 装 工 事

メイン外壁  
高圧洗浄

撮 影 年 月 日 2020/05/13 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁メイン部



工 事 件 名 棟 邸 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
工 種 塗 装 工 事

メイン外壁  
高圧洗浄

撮 影 年 月 日 2020/05/13 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁メイン部



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

メイン外壁  
高圧洗浄 完了

撮影年月日 2020/05/14 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁メイン部

完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

メイン外壁  
カビ発生部分  
高圧洗浄

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁メイン部

カビ発生部分



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

メイン外壁  
カビ発生部分  
高圧洗浄

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ペストホーム株式会社

高圧洗浄

外壁メイン部

カビ発生部分



高圧洗浄

外壁メイン部

カビ発生部分

完了



高圧洗浄

意匠性外壁部



高圧洗浄

意匠性外壁部



高圧洗浄

意匠性外壁部



高圧洗浄

意匠性外壁部

完了



高圧洗浄

窓



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

## ベランダ床 高圧洗浄

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ベランダ床

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

## ベランダ床 高圧洗浄

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ベランダ床

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

## その他 高圧洗浄

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ベランダ床

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床

高圧洗浄 完了

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

ベランダ床

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

その他

高圧洗浄

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

シャッター

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

その他

高圧洗浄

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

高圧洗浄

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

室外機

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

基礎

高圧洗浄

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

基礎



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

基礎

高圧洗浄

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

基礎



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

基礎

高圧洗浄 完了

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

基礎

完了



高圧洗浄

玄関ドア



高圧洗浄

犬走り



高圧洗浄

塀



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

外塀  
高圧洗浄

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

高圧洗浄

塀



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事


工 種 塗装工事

その他  
高圧洗浄

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社


高圧洗浄

アプローチ土間



高圧洗浄

駐車場土間



養生

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---


---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



養生

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

施工前

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天

上塗り1回目

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

天井  
上塗り1回目

撮影年月日 2020/05/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

軒天

上塗り 1 回目

施工中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

天井  
上塗り1回目  
完了

撮影年月日 2020/05/19 施 工 者 ベストホーム株式会社

軒天

上塗り 1 回目

完了



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

天井  
上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ベストホーム株式会社

軒天

上塗り 2 回目



軒天

上塗り 2回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天

施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

メイン外壁  
着工前

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ペストホーム株式会社

外壁メイン部

施工前



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

メイン外壁  
カビ発生部分  
着工前

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ペストホーム株式会社

外壁メイン部 カビ発生部分

施工前



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事

サッシ廻り  
着工前

撮影年月日 2020/05/14 施 工 者 ペストホーム株式会社

シーリング打ち増し

施工前



工 事 名 棟 邸 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
工 種 シーリング工事

サッシ廻り  
清掃

撮 影 年 月 日 2020/05/15 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

清掃



工 事 名 棟 邸 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
工 種 シーリング工事

サッシ廻り  
清掃

撮 影 年 月 日 2020/05/15 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

清掃

施工中



工 事 名 棟 邸 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
工 種 シーリング工事

サッシ廻り  
清掃 完了

撮 影 年 月 日 2020/05/15 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち増し

清掃

完了



シーリング打ち増し

プライマー塗布



シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち



工 事 名 棟 邸 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
 工 種 シーリング工事  
**サッシ廻り  
 シーリング打ち**  
 撮 影 年 月 日 2020/05/15 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち増し

---

シーリング打ち

---

施工中

---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

シーリング打ち

---

施工中

---



---



---



---



---



---



工 事 名 棟 邸 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
 工 種 シーリング工事  
**サッシ廻り  
 ヘラ押さえ**  
 撮 影 年 月 日 2020/05/15 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち増し

---

シーリングヘラ押さえ

---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

シーリングヘラ押さえ

---

施工中

---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

シーリングヘラ押さえ

---

施工中

---



---



---



---



---



---



シーリング打ち増し

---

施工完了

---



---



---



---



---




---



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

外壁メイン部

施工前

工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工種 シーリング工事

目地部  
メイン外壁  
着工前

撮影年月日 2020/05/13 施工者 ベストホーム株式会社



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事

目地部  
メイン外壁  
既存シール撤去

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち替え

外壁メイン部

既存撤去



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事

目地部  
メイン外壁  
既存シール撤去

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち替え

外壁メイン部

既存撤去

施工中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事

目地部  
メイン外壁  
既存シール撤去完了

撮影年月日 2020/05/14 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち替え

外壁メイン部

既存撤去

完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

撤去シーリング材

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

外壁メイン部

既存撤去

完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

目地部  
メイン外壁  
清掃

撮影年月日 2020/05/14 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

外壁メイン部

清掃



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

目地部  
メイン外壁  
清掃

撮影年月日 2020/05/14 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

外壁メイン部

清掃

施工中



シーリング打ち替え

外壁メイン部

清掃

完了



シーリング打ち替え

外壁メイン部

プライマー塗布



シーリング打ち替え

外壁メイン部

プライマー塗布

施工中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 シーリング工事  
**目地部  
 メイン外壁  
 プライマー塗布  
 完了**  
 撮影年月日 2020/05/14 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

外壁メイン部

---

プライマー塗布

---

完了

---



---



---



---



---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 シーリング工事  
**目地部  
 メイン外壁  
 シーリング打ち**  
 撮影年月日 2020/05/14 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

外壁メイン部

---

シーリング充填

---



---



---



---



---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 シーリング工事  
**目地部  
 メイン外壁  
 シーリング打ち**  
 撮影年月日 2020/05/14 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

外壁メイン部

---

シーリング充填

---

施工中

---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

外壁メイン部

---

シーリング充填

---

完了

---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

外壁メイン部

---

シーリングヘラ押さえ

---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

外壁メイン部

---

シーリングヘラ押さえ

---

施工中

---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

外壁メイン部

---

施工完了

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え

---

外壁メイン部

---

施工完了

---

---

---

---

---

---

---



シーリング打ち替え

---

外壁メイン部

---

施工完了

---

---

---

---

---

---

---



外壁メイン部 カビ発生部分

防カビ下塗り

バリアー塗布

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁メイン部 カビ発生部分

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁メイン部 カビ発生部分

防カビ下塗り

バリアー塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**メイン外壁**  
**下塗り(プライマ  
 ー)**  
 撮影年月日 2020/05/19 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁メイン部

下塗り



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**メイン外壁**  
**下塗り(プライマ  
 ー)**  
 撮影年月日 2020/05/19 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁メイン部

下塗り

施工中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**メイン外壁**  
**下塗り(プライマ  
 ー) 完了**  
 撮影年月日 2020/05/19 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁メイン部

下塗り

完了

外壁メイン部 カビ発生部分

下塗り



外壁メイン部 カビ発生部分

下塗り

施工中



外壁メイン部 カビ発生部分

下塗り

完了





工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

アステックプラス  
投入

撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁メイン部

上塗材料混入攪拌

防カビ添加材：アステックプラスS



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

メイン外壁  
上塗り1回目

撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁メイン部

上塗り1回目



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

メイン外壁  
上塗り1回目

撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁メイン部

上塗り1回目

施工中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**メイン外壁**  
**上塗り1回目**  
**完了**  
 撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁メイン部

上塗り1回目

完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**メイン外壁**  
**カビ発生部分**  
**上塗り1回目**  
 撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁メイン部 カビ発生部分

上塗り1回目



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**メイン外壁**  
**カビ発生部分**  
**上塗り1回目**  
 撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

外壁メイン部 カビ発生部分

上塗り1回目

施工中



外壁メイン部 カビ発生部分

上塗り1回目

完了



外壁メイン部

上塗り2回目



外壁メイン部

上塗り2回目

施工中



外壁メイン部 カビ発生部分

上塗り2回目

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁メイン部 カビ発生部分

上塗り2回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁メイン部

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---

外壁メイン部 カビ発生部分

施工完了



意匠性外壁部

施工前



意匠性外壁部

下塗り





工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**アクセント外壁  
 サンディング塗り**  
 撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

意匠性外壁部

下塗り

施工中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**アクセント外壁  
 サンディング塗り  
 完了**  
 撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

意匠性外壁部

下塗り

完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**アクセント外壁  
 クリヤー塗り**  
 撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

意匠性外壁部

上塗り



意匠性外壁部


上塗り

施工中



意匠性外壁部

施工完了



意匠性外壁部

施工完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事

目地部  
アクセント外壁  
着工前

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

施工前

---



---



---



---



---



---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事

目地部  
アクセント外壁  
既存シール撤去

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

既存撤去

---



---



---



---



---



---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事

目地部  
アクセント外壁  
既存シール撤去

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

既存撤去

---

施工中

---



---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

既存撤去

---

完了

---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

清掃

---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

清掃

---

施工中

---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

清掃

---

完了

---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

プライマー塗布

---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

プライマー塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

プライマー塗布

---

完了

---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

シーリング充填

---



---



---



---



---



シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

シーリング充填

---

施工中

---



---



---



---



---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

目地部  
アクセント外壁  
シーリング打ち  
完了

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

シーリング充填

---

完了

---



---



---



---



---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

目地部  
アクセント外壁  
シーリング打ち  
ヘラ押さえ

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

シーリングヘラ押さえ

---



---



---



---



---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

目地部  
アクセント外壁  
シーリング打ち  
ヘラ押さえ

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シーリング打ち替え

---

意匠性外壁部

---

シーリングヘラ押さえ

---

施工中

---



---



---



---




---



シーリング打ち替え

意匠性外壁部


施工完了



シーリング打ち替え

意匠性外壁部


施工完了



シーリング打ち替え

意匠性外壁部

施工完了



シーリング打ち替え

意匠性外壁部

施工完了



外壁 モルタル部

施工完了



破風板

施工前

工事件名 棟邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

破風板

着工前

撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ベストホーム株式会社



破風板

目地部シーリング

施工前



破風板

目地部シーリング撤去



破風板

目地部シーリング撤去

施工中



破風板

目地部シーリング撤去

完了



破風板

目地部清掃



破風板

目地部清掃

施工中



破風板

---

目地部清掃

---

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板

---

プライマー塗布

---

---

---


---

---

---

---

---



破風板

---

プライマー塗布

---

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板

プライマー塗布

完了



破風板

シーリング充填



破風板

シーリング充填

施工中



破風板

シーリング充填

完了



破風板

シーリングヘラ押さえ



破風板

シーリングヘラ押さえ

施工中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事

破風板  
完了

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風板

シーリング

施工完了



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

破風板  
ケレン

撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風板

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

破風板  
ケレン

撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風板

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

破風板  
ケレン 完了

撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風板

---

下地処理

---

ケレン完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

破風板  
上塗り1回目

撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風板

---

上塗り1回目

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

破風板  
上塗り1回目

撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風板

---

上塗り1回目

---

施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

破風板

上塗り1回目  
完了

撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風板

上塗り1回目

完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

破風板

上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風板

上塗り2回目



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

破風板

上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

破風板

上塗り2回目

施工中



破風板

施工完了



鼻隠し

施工前



鼻隠し

目地部シーリング

施工前



鼻隠し

---

目地部シーリング撤去

---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し

---

目地部シーリング撤去

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し

---

目地部シーリング撤去

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し

---

目地部清掃

---



---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し

---

目地部清掃

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



---



鼻隠し

---

プライマー塗布

---



---



---



---



---



---



---



---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事  
**鼻隠し**  
**プライマー塗布**  
撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

プライマー塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事  
**鼻隠し**  
**プライマー塗布**  
**完了**  
撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

プライマー塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事  
**鼻隠し**  
**シーリング打ち**  
撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

シーリング充填

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事

鼻隠し  
シーリング打ち

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

シーリング充填

施工中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事

鼻隠し  
シーリング打ち  
完了

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

シーリング充填

完了




工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 シーリング工事

鼻隠し  
ヘラ押さえ

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

鼻隠し

シーリングヘラ押さえ



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

鼻隠し  
ヘラ押さえ

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鼻隠し

シーリングヘラ押さえ

施工中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

鼻隠し  
完了

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鼻隠し

シーリング

施工完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

鼻隠し  
ケレン

撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鼻隠し

下地処理

ケレン中



工 事 名 棟 号 外 壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

鼻隠し  
ケレン

撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鼻隠し

下地処理

ケレン中



工 事 名 棟 号 外 壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

鼻隠し  
ケレン 完了

撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鼻隠し

下地処理

ケレン完了



工 事 名 棟 号 外 壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

鼻隠し  
上塗り1回目

撮影年月日 2020/05/20 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鼻隠し

上塗り1回目



鼻隠し

上塗り1回目

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



鼻隠し

上塗り1回目

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



鼻隠し

上塗り2回目

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

鼻隠し  
上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鼻隠し

上塗り2回目

施工中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

鼻隠し  
完了

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鼻隠し

施工完了



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

雨樋  
着工前

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

雨樋

施工前



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

雨樋  
ケレン

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

雨樋

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

雨樋  
ケレン

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

雨樋

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

雨樋  
ケレン 完了

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

雨樋

下地処理

ケレン完了



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

雨樋

上塗り1回目

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

雨樋

上塗り1回目



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

雨樋

上塗り1回目

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

雨樋

上塗り1回目

施工中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

雨樋

上塗り1回目  
完了

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

雨樋

上塗り1回目

完了



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

雨樋

上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

雨樋

上塗り2回目



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

雨樋

上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

雨樋

上塗り2回目

施工中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事


雨樋

完了

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

雨樋

施工完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋根板金

着工前

撮影年月日 2020/05/15 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根板金部

施工前



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋根板金

ケレン

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根板金部

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋根板金


ケレン

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根板金部

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

屋根板金  
ケレン 完了

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根板金部

下地処理

ケレン完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

屋根板金  
下塗り(錆止め)

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根板金部

錆止め塗布



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事


屋根板金  
下塗り(錆止め)

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根板金部

錆止め塗布

施工中



工 事 件 名 ■ 棟 号 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
 工 種 塗 装 工 事  
**屋根板金**  
**下塗り(錆止め)**  
**完了**  
 撮 影 年 月 日 2020/05/19 施 工 者 ペストホーム株式会社

屋根板金部

---

錆止め塗布

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 ■ 棟 号 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
 工 種 塗 装 工 事  
**屋根板金**  
**上塗り1回目**  
 撮 影 年 月 日 2020/05/22 施 工 者 ペストホーム株式会社

屋根板金部

---

上塗り1回目

---



---



---



---




---



---



---



工 事 件 名 ■ 棟 号 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
 工 種 塗 装 工 事  
**屋根板金**  
**上塗り1回目**  
 撮 影 年 月 日 2020/05/22 施 工 者 ペストホーム株式会社

屋根板金部

---

上塗り1回目

---

施工中

---



---



---



---




---



---



---



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋根板金

上塗り1回目  
完了

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根板金部

上塗り1回目

完了



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋根板金

上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根板金部

上塗り2回目



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋根板金


上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

屋根板金部

上塗り2回目

施工中



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事


屋根板金

完了

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

屋根板金部

施工完了



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

庇

着工前

撮影年月日 2020/05/15 施 工 者 ベストホーム株式会社

庇

施工前



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

庇

ケレン

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

庇

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

庇  
ケレン

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

庇 \_\_\_\_\_

下地処理 \_\_\_\_\_

ケレン中 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

庇  
ケレン 完了

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

庇 \_\_\_\_\_

下地処理 \_\_\_\_\_

ケレン完了 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

庇  
下塗り(錆止め)

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

庇 \_\_\_\_\_

錆止め塗布 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

庇

下塗り(錆止め)

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

庇

錆止め塗布

施工中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

庇

下塗り(錆止め)  
完了

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

庇

錆止め塗布

完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

庇

上塗り1回目

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

庇

上塗り1回目



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

庇


上塗り1回目

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

庇

上塗り1回目

施工中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

庇

上塗り1回目  
完了

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

庇

上塗り1回目

完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

庇

上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

庇

上塗り2回目



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

庇  
上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

庇

上塗り 2回目

施工中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

庇  
完了

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

庇

施工完了



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

シャッターボック  
ス

着工前

撮影年月日 2020/05/15 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

施工前



シャッターボックス

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



シャッターボックス

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



シャッターボックス

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事  
シャッターボックス  
下塗り(錆止め)  
撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッターボックス

錆止め塗布



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事  
シャッターボックス  
下塗り(錆止め)  
撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッターボックス

錆止め塗布

施工中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事  
シャッターボックス  
下塗り(錆止め)  
完了  
撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッターボックス

錆止め塗布

完了



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事  
シャッターボック  
ス  
上塗り1回目  
撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事  
シャッターボック  
ス  
上塗り1回目  
撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目

施工中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事  
シャッターボック  
ス  
上塗り1回目 完  
了  
撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

シャッターボックス

上塗り 1 回目

完了



シャッターボックス

上塗り 2回目



シャッターボックス

上塗り 2回目

施工中



シャッターボックス

施工完了

シャッター

施工前



シャッター

下地処理

ケレン中



シャッター

下地処理

ケレン中





工 事 件 名 ■ 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

シャッター  
ケレン 完了

撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッター

---

下地処理

---

ケレン完了

---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 ■ 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

シャッター  
下吹き(錆止め)

撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッター

---

錆止め塗布

---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 ■ 業邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

シャッター  
下吹き(錆止め)

撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

シャッター

---

錆止め塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



---



シャッター

錆止め塗布

完了



シャッター

上塗り1回目



シャッター

上塗り1回目

施工中



シャッター

---

上塗り1回目

---

完了

---



---



---



---



---



---



シャッター

---

上塗り2回目

---



---



---



---



---



---



シャッター

---

上塗り2回目

---

施工中

---



---



---




---



---



---



シャッター

施工完了



ベランダ笠木

施工前



ベランダ笠木

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**笠木  
 ケレン**  
 撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ笠木

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**笠木  
 ケレン 完了**  
 撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ笠木

下地処理

ケレン完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**笠木  
 下塗り(錆止め)**  
 撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ笠木

錆止め塗布



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

**笠木**  
**下塗り(錆止め)**  
撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ笠木

---

錆止め塗布

---

施工中

---



---



---



---



---



---



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

**笠木**  
**下塗り(錆止め)**  
**完了**  
撮影年月日 2020/05/21 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ笠木

---

錆止め塗布

---

完了

---



---



---



---



---



---



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

**笠木**  
**上塗り1回目**  
撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ笠木

---

上塗り 1回目

---



---



---



---



---



---



工事件名 ■ 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

笠木

上塗り1回目

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ笠木

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

笠木

上塗り1回目  
完了

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ笠木

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

笠木

上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ笠木

上塗り 2 回目



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**笠木**  
**上塗り2回目**  
 撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ笠木

上塗り 2回目

施工中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**笠木**  
**完了**  
 撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ笠木

施工完了



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**フード**  
**着工前**  
 撮影年月日 2020/05/15 施 工 者 ベストホーム株式会社

換気フード

施工前



換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

下地処理

ケレン中



換気フード

下地処理

ケレン完了



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

フード

下塗り(錆止め)

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

換気フード

錆止め塗布



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

フード

下塗り(錆止め)

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

換気フード

錆止め塗布

施工中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

フード

下塗り(錆止め)  
完了

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

換気フード

錆止め塗布

完了



換気フード

上塗り1回目



換気フード

上塗り1回目

施工中



換気フード

上塗り1回目

完了



工事件名 棟邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

フード  
上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

換気フード

上塗り2回目



工事件名 棟邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

フード  
上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

換気フード

上塗り2回目

施工中



工事件名 棟邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

フード  
完了

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

換気フード

施工完了



工 事 件 名 ■ 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

水切り  
着工前

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

---

施工前

---



---



---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 ■ 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

水切り  
ケレン

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 ■ 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

水切り  
ケレン

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

---

下地処理

---

ケレン中

---



---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

水切り  
ケレン 完了

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

水切り

下地処理

ケレン完了



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

水切り  
下塗り(錆止め)

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

水切り

錆止め塗布



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

水切り  
下塗り(錆止め)

撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

水切り

錆止め塗布

施工中



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事  
**水切り**  
**下塗り(錆止め)**  
**完了**  
撮影年月日 2020/05/17 施 工 者 ヘストホーム株式会社

水切り

---

錆止め塗布

---

完了

---



---



---



---



---



---



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事  
**水切り**  
**上塗り1回目**  
撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

水切り

---

上塗り1回目

---



---



---



---



---



---



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事  
**水切り**  
**上塗り1回目**  
撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

水切り

---

上塗り1回目

---

施工中

---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

水切り

上塗り1回目  
完了

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

水切り

上塗り1回目

完了



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

水切り

上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

水切り

上塗り2回目



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

水切り

上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

水切り

上塗り2回目

施工中



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

水切り  
完了

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

水切り

施工完了



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

ベランダ床  
着工前

撮影年月日 2020/05/13 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

施工前



工 事 件 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

ベランダ床  
清掃

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

清掃



工 事 件 名 棟 号 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
 工 種 塗 装 工 事  
**ベランダ床  
 清掃**  
 撮 影 年 月 日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

清掃

施工中



工 事 件 名 棟 号 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
 工 種 塗 装 工 事  
**ベランダ床  
 清掃 完了**  
 撮 影 年 月 日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

清掃

完了



工 事 件 名 棟 号 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
 工 種 塗 装 工 事  
**ベランダ床  
 下塗り(プライマ  
 ー)**  
 撮 影 年 月 日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

下塗り



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**ベランダ床**  
**下塗り(プライマ**  
**ー)**  
 撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

---

下塗り

---

施工中

---



---



---



---



---



---



---



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**ベランダ床**  
**下塗り(プライマ**  
**ー) 完了**  
 撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

---

下塗り

---

完了

---



---



---



---



---



---



---



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**ベランダ床**  
**上塗り**  
 撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

---

上塗り

---



---



---



---



---



---



---



工 事 件 名 ■ 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床  
上塗り

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

---

上塗り

---

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 ■ 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床  
完了

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

ベランダ床

---

施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



ベランダ床

---

施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 \_\_\_\_\_

施工前 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



基礎 クラック補修 \_\_\_\_\_

施工前 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



基礎 クラック補修 \_\_\_\_\_

プライマー塗布 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

基礎  
クラック補修  
プライマー塗布

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎 クラック補修

プライマー塗布

施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

基礎  
クラック補修  
プライマー塗布  
完了

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎 クラック補修

プライマー塗布

完了

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

基礎  
クラック補修  
シーリング打ち

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎 クラック補修

シーリング打ち

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

**基礎  
クラック補修  
シーリング打ち**

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎 クラック補修

シーリング打ち

施工中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

**基礎  
クラック補修  
完了**

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎 クラック補修

シーリング打ち

完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

**基礎  
上塗り1回目**

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎

上塗り 1回目



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

基礎

上塗り1回目

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎

上塗り1回目

施工中



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

基礎

上塗り1回目  
完了

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎

上塗り1回目

完了



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

基礎

上塗り2回目

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎

上塗り2回目



基礎

上塗り 2回目

施工中



基礎

施工完了



塀

施工前



塀 \_\_\_\_\_

施工完了 \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---



検査 \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---



検査 \_\_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



検査

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



検査

---



---



---



---



---



---



---



---



足場解体

---



---



---



---



---



---



---



---



壁メイン部 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

---



---



---



---



---



---



---



---

工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事

材料搬入  
エポパワーシーラー  
15kg×1缶

撮影年月日 2020/05/14 施 工 者 ベストホーム株式会社



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工種 塗装工事  
 材料搬入  
 HBサイディングプライマー  
 8kg×1セット  
 撮影年月日 2020/05/15 施工者 ペストホーム株式会社

意匠性外壁部 下塗材

HBサイディングプライマー JY



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工種 塗装工事  
 材料搬入  
 超低汚染リファイン  
 1000MF-IR  
 16kg×2セット  
 撮影年月日 2020/05/15 施工者 ペストホーム株式会社

壁メイン部 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：ベージュ



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工種 塗装工事  
 材料搬入  
 超低汚染リファイン  
 1000MF-IR  
 16kg×1セット  
 撮影年月日 2020/05/14 施工者 ペストホーム株式会社

壁メイン部 上塗材

同上

意匠性外壁部 上塗材

無機ハイブリッドクリヤー JY



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事  
材料搬入  
無機ハイブリッドクリヤー  
6kg×1セット  
撮影年月日 2020/05/15 施 工 者 ペストホーム株式会社

壁モルタル部 上塗材

シリコンフレックスII

色：ウィザードコッパー



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事  
材料搬入  
シリコンフレックスII  
16kg×1缶  
撮影年月日 2020/05/15 施 工 者 ペストホーム株式会社

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色：N-90



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
工 種 塗装工事  
材料搬入  
マルチエースII-JY  
N-90  
16kg×1缶  
撮影年月日 2020/05/19 施 工 者 ペストホーム株式会社



工事件名 棟邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
 材料搬入  
 エポパワーメタル  
 グレー  
 16kg×1セット  
 撮影年月日 2020/05/14 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー



工事件名 棟邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
 材料搬入  
 マックスシールド1500  
 N-15  
 15kg×1セット  
 撮影年月日 2020/05/15 施 工 者 ヘストホーム株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500 F- JY

色：N-15



工事件名 棟邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
 材料搬入  
 プライマーS  
 16kg×1缶  
 撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床 下塗材

ブルーフロン

プライマーS



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
 材 料 搬 入  
 プルーフロン  
 グレー  
 18kg×1セット  
 撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

ベランダ床 上塗材

プルーフロン

GRトップ

色：グレー



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
 材 料 搬 入  
 ベースガード  
 撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

基礎 塗材


ベースガード



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
 材 料 搬 入  
 撮影年月日 施 工 者 ヘストホーム株式会社

防カビ 下塗り材

バリアー



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
 材料搬入  
 アステックプラスS  
 撮影年月日 2020/05/14 施 工 者 ベストホーム株式会社

防カビ添加材

アステックプラスS



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 シーリング工事  
 材料搬入  
 アステックシール2000  
 10本人×3セット  
 撮影年月日 2020/05/14 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング材

アステックシール2000



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 シーリング工事  
 材料搬入  
 アステックシール  
 専用プライマー  
 3缶  
 撮影年月日 2020/05/14 施 工 者 ベストホーム株式会社

シーリング材

アステックシール専用プライマー



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 シーリング工事  
 材料搬入  
 オートン イクシード  
 10本人×1セット  
 撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

意匠性外壁部 シーリング材

オートン イクシード



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
 使用済材料  
 撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ベストホーム株式会社

壁メイン部 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
 使用済材料  
 撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ベストホーム株式会社

意匠性外壁部 下塗材

HBサイディングプライマーJY

空缶写真



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**使用済材料**  
 撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

壁メイン部 上塗材

超低汚染リファイン1000MF-IR

色：ベイジュ

空缶写真

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**使用済材料**  
 撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

壁メイン部 上塗材

同上

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**使用済材料**  
 撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

意匠性外壁部 上塗材

無機ハイブリッドクリヤーJY

空缶写真

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**使用済材料**  
 撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：N-90

空缶写真



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**使用済材料**  
 撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー

空缶写真



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事  
 工 種 塗装工事  
**使用済材料**  
 撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500F-JY

色：N-15

空缶写真



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

### 使用済材料

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

### ベランダ床 上塗材

プルーフロソ

GRトップ

色：グレー

空缶写真



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事

### 使用済材料

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

### 基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真



工 事 名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 塗装工事


### 使用済材料

撮影年月日 2020/05/22 施 工 者 ヘストホーム株式会社

### 防カビ 下塗材

バリアー

使用済み写真



工 事 件 名 棟 邸 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
 工 種 塗 装 工 事  
**使用済材料**  
 撮 影 年 月 日 2020/05/22 施 工 者 ヘ ス ト ホ ー ム 株 式 会 社

防カビ添加材

アステックプラス S

使用済み写真

---

---

---


---

---

---

---

---



工 事 件 名 棟 邸 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
 工 種 シ ー リ ン グ 工 事  
**使用済材料**  
 撮 影 年 月 日 2020/05/19 施 工 者 ヘ ス ト ホ ー ム 株 式 会 社

シーリング材

アステックシール2000

使用済み写真

---

---

---

---

---

---

---

---



工 事 件 名 棟 邸 外 壁、其 他 塗 装 工 事  
 工 種 シ ー リ ン グ 工 事  
**使用済材料**  
 撮 影 年 月 日 2020/05/22 施 工 者 ヘ ス ト ホ ー ム 株 式 会 社

シーリング材

アステックシール専用プライマー

使用済み写真

---

---

---

---

---

---

---

---



工事件名 様邸 外壁、その他塗装工事

工 種 シーリング工事

使用済材料

撮影年月日 2020/05/23 施 工 者 ヘストホーム株式会社

意匠性外壁部 シーリング材

オートン イクシード

使用済み写真

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---