

工事写真報告書

工事番号 令和 1 年度

工事名

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事

工事住所 飯塚市 大字潤野

工期 着手 令和 1 年 7 月 7 日

竣工 令和 1 年 7 月 27 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立完了




高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

軒天



高圧洗浄

2階外壁



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

2F外壁
高压洗浄

撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高压洗浄

2階外壁



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

2F外壁
高压洗浄

撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高压洗浄

2階外壁



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

2F外壁
高压洗浄

撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高压洗浄

2階外壁



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

2階外壁



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

2階外壁



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

1階外壁



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

1 階外壁



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

1 階外壁



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

1 階外壁



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

1階外壁



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

1階外壁



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
その他部位
高圧洗浄
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

窓



工 事 件 名 ■ 棟 卸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事


ベランダ床

高圧洗浄

撮 影 年 月 日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

ベランダ床



工 事 件 名 ■ 棟 卸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

ベランダ床

高圧洗浄

撮 影 年 月 日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

ベランダ床



工 事 件 名 ■ 棟 卸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

その他部位

高圧洗浄

撮 影 年 月 日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

雨戸



工 事 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ そ の 他 塗 装 工 事
 工 種 塗 装 工 事
その他部位
高圧洗浄
 撮 影 年 月 日 2019/07/09 施 工 者 ペストホーム 株式会社

高圧洗浄

室外機



工 事 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ そ の 他 塗 装 工 事
 工 種 塗 装 工 事
基礎
高圧洗浄
 撮 影 年 月 日 2019/07/09 施 工 者 ペストホーム 株式会社

高圧洗浄

基礎



工 事 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ そ の 他 塗 装 工 事
 工 種 塗 装 工 事
基礎
高圧洗浄
 撮 影 年 月 日 2019/07/09 施 工 者 ペストホーム 株式会社

高圧洗浄

基礎



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

その他部位

高圧洗浄

撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

玄関



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事


その他部位

高圧洗浄

撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

土間



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

その他部位

高圧洗浄

撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

カーポート



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**その他部位
 高圧洗浄**
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

高圧洗浄

塀



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**屋根
 着工前**
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根

施工前



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**屋根
 板金部分
 ケレン**
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根

下地処理

板金部 ケレン中



工事件名 ■ 棟梁 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**屋根
板金部分
ケレン**
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根

下地処理

板金部 ケレン中



屋根

下地処理

板金部 ケレン中




工事件名 ■ 棟梁 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**屋根
板金部分
錆止め塗り**
 撮影年月日 2019/07/11 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根

下地処理

板金部 錆止め塗布



工事件名 ■ 棟邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事

**屋根
板金部分
錆止め塗り**

撮影年月日 2019/07/11 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根 _____

下地処理 _____

板金部 錆止め塗布 _____

施工中 _____



工事件名 ■ 棟邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事

**屋根
下塗り1回目**

撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根 _____

下地処理 _____

板金部 錆止め塗布 _____

施工中 _____



屋根 _____

下塗り 1回目 _____



工事件名 棟邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
屋根
下塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ペナホーム 株式会社

屋根

下塗り 1 回目

施工中



屋根

下塗り 1 回目

施工中



屋根

下塗り 1 回目

施工中



工 事 件 名 棟 号 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

屋 根

下 塗 り 2 回 目

撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベ ス ト ホ ー ム 株 式 会 社

屋根

下塗り 2 回目



工 事 件 名 棟 号 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

屋 根

下 塗 り 2 回 目

撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベ ス ト ホ ー ム 株 式 会 社

屋根

下塗り 2 回目

施工中



工 事 件 名 棟 号 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

屋 根

タスペーサー設置

撮 影 年 月 日 2019/07/16 施 工 者 ベ ス ト ホ ー ム 株 式 会 社

屋根

タスペーサー設置



屋根


タスペーサー設置

施工中



屋根

タスマジック補修




屋根

タスマジック補修完了



屋根

上塗り 1 回目



屋根

上塗り 1 回目

施工中



屋根

上塗り

完了



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事


工 種 塗装工事

屋根
上塗り2回目

撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根

上塗り 2回目



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋根
上塗り2回目

撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根

上塗り 2回目

施工中



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

屋根
完了

撮影年月日 2019/07/25 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根

上塗り

完了



軒天 _____

施工前 _____



軒天 _____

施工前 _____



軒天 _____

劣化部ケレン _____



軒天

劣化部 パテ処理



軒天

劣化部 パテ処理

施工中



軒天

劣化部 シーラー塗布



工事件名 棟邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
天井
劣化部シーラー塗
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

軒天

劣化部 シーラー塗布

施工中



工事件名 棟邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
天井
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

軒天

上塗り 1回目



工事件名 棟邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
天井
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

軒天

上塗り 1回目

施工中



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
天井
上塗り2回目
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

軒天

上塗り 2回目



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
天井
上塗り2回目
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

軒天

上塗り 2回目

施工中



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
天井
完了
 撮影年月日 2019/07/25 施 工 者 ベストホーム 株式会社

軒天

上塗り

完了



軒天

上塗り

完了



外壁

施工前



外壁

施工前



外壁 _____

施工前 _____



外壁 _____

施工前 _____



外壁 _____

施工前 _____



外壁

施工前



シーリング打ち増し

施工前



シーリング打ち増し

清掃



工 事 名 棟 卸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
工 種 シ ー リ ン グ 工 事
**サッシ周り
清掃**
撮 影 年 月 日 2019/07/11 施 工 者 ベ ス ト ホ ー ム 有 限 公 司

シーリング打ち増し

清掃

施工中



工 事 名 棟 卸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
工 種 シ ー リ ン グ 工 事
**サッシ周り
プライマー塗布**
撮 影 年 月 日 2019/07/12 施 工 者 ベ ス ト ホ ー ム 有 限 公 司

シーリング打ち増し

プライマー塗布



工 事 名 棟 卸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
工 種 シ ー リ ン グ 工 事
**サッシ周り
プライマー塗布**
撮 影 年 月 日 2019/07/12 施 工 者 ベ ス ト ホ ー ム 有 限 公 司

シーリング打ち増し

プライマー塗布

施工中



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 シーリング工事

サッシ周り
シーリング打ち

撮影年月日 2019/07/12 施 工 者 ベストホーム 株式会社

シーリング打ち増し

シーリング打ち



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 シーリング工事


サッシ周り
シーリング打ち

撮影年月日 2019/07/12 施 工 者 ベストホーム 株式会社

シーリング打ち増し

シーリング打ち


施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリング打ち

施工中



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ



シーリング打ち増し

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち増し

施工完了



シーリング打ち替え

施工前



シーリング打ち替え

既存撤去



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地

既存シール材撤去

撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

シーリング打ち替え

既存撤去



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地

清掃

撮影年月日 2019/07/11 施 工 者 ベストホーム 株式会社

シーリング打ち替え

清掃



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 シーリング工事

外壁目地

清掃

撮影年月日 2019/07/11 施 工 者 ベストホーム 株式会社

シーリング打ち替え

清掃

施工中



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
外壁目地
プライマー塗布
 撮影年月日 2019/07/12 施 工 者 ベストホーム 株式会社

シーリング打ち替え

プライマー塗布



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
外壁目地
プライマー塗布
 撮影年月日 2019/07/12 施 工 者 ベストホーム 株式会社

シーリング打ち替え

プライマー塗布

施工中



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
外壁目地
シーリング打ち
 撮影年月日 2019/07/12 施 工 者 ベストホーム 株式会社

シーリング打ち替え

シーリング充填



工 事 件 名 棟 邸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事

工 種 シーリング工事

外壁目地

シーリング打ち

撮 影 年 月 日 2019/07/12 施 工 者 ベストホーム 株式会社

シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



シーリング打ち替え

シーリング充填

施工中



工 事 件 名 棟 邸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事

工 種 シーリング工事

外壁目地

ヘラ押え

撮 影 年 月 日 2019/07/12 施 工 者 ベストホーム 株式会社

シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ



工 事 件 名 棟 邸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事

工 種 シーリング工事

外壁目地

ヘラ抑え

撮 影 年 月 日 2019/07/12 施 工 者 ベストホーム 株式会社

シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



シーリング打ち替え

シーリングヘラ押さえ

施工中



工 事 件 名 棟 邸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事

工 種 シーリング工事

外壁目地

シーリング完了

撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

シーリング打ち替え

施工完了



シーリング打ち替え

施工完了



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 ■ 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
バリアー塗布
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 ■ 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
バリアー塗布
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 ■ 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
バリアー塗布
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工 事 件 名 棟 号 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

1F外壁

バリアー塗布

撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベ ス ト ホ ム 有 限 公 司

外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工 事 件 名 棟 号 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

1F外壁

バリアー塗布

撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベ ス ト ホ ム 有 限 公 司

外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工 事 件 名 棟 号 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

1F外壁

バリアー塗布

撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベ ス ト ホ ム 有 限 公 司

外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 ■ 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
バリアー塗布
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

防カビ下塗り

バリアー塗布

施工中



工事件名 ■ 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
下塗り
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

下塗り



工事件名 ■ 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
下塗り
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

下塗り

施工中



工 事 件 名 棟 号 屋 根 ・ 外 壁 ・ そ の 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

2F外壁

下塗り

撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベ ス ト ・ ホ ー ム 有 限 公 司

外壁

下塗り

施工中



工 事 件 名 棟 号 屋 根 ・ 外 壁 ・ そ の 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

2F外壁

下塗り

撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベ ス ト ・ ホ ー ム 有 限 公 司

外壁

下塗り

施工中



工 事 件 名 棟 号 屋 根 ・ 外 壁 ・ そ の 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

2F外壁

下塗り

撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベ ス ト ・ ホ ー ム 有 限 公 司

外壁

下塗り

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
下塗り
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

下塗り

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
下塗り
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

下塗り

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
下塗り
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

下塗り

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
下塗り
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

下塗り

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
下塗り
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

下塗り

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
下塗り
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

下塗り

施工中



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 塗装工事
**1F外壁
下塗り**
撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

下塗り

施工中



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 塗装工事
A液、B液、アステックプラス混合
撮影年月日 2019/07/16 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り材料混入攪拌

・ A 液 ・ B 液

・ 防カビ添加材: アステックプラスS



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 塗装工事
**2F外壁
上塗り1回目**
撮影年月日 2019/07/16 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 1 回目



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/16 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/16 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/16 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 1 回目

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/17 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 1 回目

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/17 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 1 回目

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/16 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 棟邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/16 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 棟邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/16 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 棟邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/16 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工種 塗装工事

1F外壁

上塗り1回目

撮影年月日 2019/07/17 施工者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工種 塗装工事

1F外壁

上塗り1回目

撮影年月日 2019/07/17 施工者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工種 塗装工事

2F外壁

上塗り2回目

撮影年月日 2019/07/17 施工者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 2 回目



工 事 件 名 ■ 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
工 種 塗 装 工 事
2F外壁
上塗り2回目
撮 影 年 月 日 2019/07/17 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 2 回目

施工中



工 事 件 名 ■ 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
工 種 塗 装 工 事
2F外壁
上塗り2回目
撮 影 年 月 日 2019/07/17 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 2 回目

施工中



工 事 件 名 ■ 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
工 種 塗 装 工 事
2F外壁
上塗り2回目
撮 影 年 月 日 2019/07/17 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 2 回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



外壁

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

1F外壁
上塗り2回目

撮影年月日 2019/07/17 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

1F外壁
上塗り2回目

撮影年月日 2019/07/17 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 2回目

施工中



工事件名 ■ 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

1F外壁
上塗り2回目

撮影年月日 2019/07/17 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 2回目

施工中



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
上塗り2回目
 撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 2回目

施工中



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
上塗り2回目
 撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り 2回目

施工中



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
2F外壁
完了
 撮影年月日 2019/07/25 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り

完了



外壁

上塗り

完了



外壁

上塗り

完了



外壁

上塗り

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
完了
 撮影年月日 2019/07/25 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り

完了



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
1F外壁
完了
 撮影年月日 2019/07/25 施 工 者 ベストホーム 株式会社

外壁

上塗り


完了



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
破風板
着工前
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

破風

施工前



工 事 件 名 ■ 棟 卸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
工 種 シーリング工事

**破風板
着工前**

撮 影 年 月 日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

破風

施工前



工 事 件 名 ■ 棟 卸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
工 種 塗装工事

**破風板
ケレン**

撮 影 年 月 日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

破風

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 ■ 棟 卸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
工 種 塗装工事

**破風板
ケレン**

撮 影 年 月 日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

破風

下地処理

ケレン中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 シーリング工事
**破風板
既存シール材撤去**
撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

破風

目地部シーリング撤去



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 シーリング工事
**破風板
既存シール材撤去**
撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

破風

目地部シーリング撤去

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 シーリング工事
**破風板
清掃**
撮影年月日 2019/07/11 施 工 者 ベストホーム 株式会社

破風

目地部清掃



工事件名 ■ 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
**破風板
 清掃**
 撮影年月日 2019/07/11 施 工 者 ベストホーム 株式会社

破風

目地部清掃

施工中



工事件名 ■ 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
**破風板
 プライマー塗布**
 撮影年月日 2019/07/12 施 工 者 ベストホーム 株式会社

破風

プライマー塗布



工事件名 ■ 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 シーリング工事
**破風板
 プライマー塗布**
 撮影年月日 2019/07/12 施 工 者 ベストホーム 株式会社

破風

プライマー塗布

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 シーリング工事
**破風板
シーリング打ち**
撮影年月日 2019/07/12 施 工 者 ベストホーム 株式会社

破風

シーリング充填



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 シーリング工事
**破風板
シーリング打ち**
撮影年月日 2019/07/12 施 工 者 ベストホーム 株式会社

破風

シーリング充填

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 シーリング工事
**破風板
ヘラ押え**
撮影年月日 2019/07/12 施 工 者 ベストホーム 株式会社

破風

シーリングヘラ押さえ



破風

シーリングヘラ押さえ

施工中



破風

シーリング施工完了



破風

上塗り 1回目



破風

上塗り 1 回目

施工中



破風

上塗り 1 回目

施工中



破風

上塗り 2 回目



破風

上塗り 2回目

施工中



破風

上塗り

完了



樋

施工前



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
雨樋
ケレン
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

樋

下地処理

ケレン中



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
雨樋
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

樋

上塗り 1回目



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
雨樋
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

樋

上塗り 1回目

施工中



工 事 件 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ そ の 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

雨 樋

上 塗 り 2 回 目

撮 影 年 月 日 2019/07/23 施 工 者 ペ ス ト ナ ム 株 式 会 社

樋

上塗り 2 回目



工 事 件 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ そ の 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

雨 樋

上 塗 り 2 回 目

撮 影 年 月 日 2019/07/23 施 工 者 ペ ス ト ナ ム 株 式 会 社

樋

上塗り 2 回目

施工中



工 事 件 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ そ の 他 塗 装 工 事

工 種 塗 装 工 事

雨 樋

完 了

撮 影 年 月 日 2019/07/25 施 工 者 ペ ス ト ナ ム 株 式 会 社

樋

上塗り


完了



樋

上塗り

完了



小庇

施工前



小庇

下地処理

ケレン中



工事件名 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**小庇
 ケレン**
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ペストホーム 株式会社

小庇

下地処理

ケレン中



工事件名 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**小庇
 錆止め塗り**
 撮影年月日 2019/07/11 施 工 者 ペストホーム 株式会社

小庇

錆止め塗布



工事件名 棟部 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**小庇
 錆止め塗り**
 撮影年月日 2019/07/11 施 工 者 ペストホーム 株式会社

小庇

錆止め塗布

施工中



工事件名 ■ 棟梁 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
小庇
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

小庇

上塗り 1 回目



工事件名 ■ 棟梁 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
小庇
上塗り1回目
 撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

小庇

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 棟梁 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
小庇
上塗り2回目
 撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

小庇

上塗り 2 回目



小庇

上塗り 2回目

施工中



小庇

上塗り

完了



雨戸

施工前



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**シャッター
 ケレン**
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

雨戸

下地処理

ケレン処理



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**シャッター
 ケレン**
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

雨戸

下地処理

ケレン処理



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**シャッター
 上塗り1回目**
 撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

雨戸

上塗り 1回目



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 塗装工事
シャッター
上塗り1回目
撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

雨戸

上塗り 1 回目

塗装中



工 事 件 名 鎌田様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 塗装工事
シャッター
上塗り2回目
撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

雨戸

上塗り 2 回目



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 塗装工事
シャッター
上塗り2回目
撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

雨戸

上塗り 2 回目

塗装中



工 事 件 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
 工 種 塗 装 工 事
**シャッター
完了**
 撮 影 年 月 日 2019/07/25 施 工 者 ペストホーム 株式会社

雨戸

上塗り

完了



工 事 件 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
 工 種 塗 装 工 事
**水切り板金
着工前**
 撮 影 年 月 日 2019/07/09 施 工 者 ペストホーム 株式会社

水切り板金

施工前



工 事 件 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
 工 種 塗 装 工 事
**水切り板金
ケレン**
 撮 影 年 月 日 2019/07/09 施 工 者 ペストホーム 株式会社

水切り板金

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**水切り板金
 ケレン**
 撮影年月日 2019/07/09 施 工 者 ペストホーム 株式会社

水切り板金

下地処理

ケレン中



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**水切り板金
 錆止め塗り**
 撮影年月日 2019/07/11 施 工 者 ペストホーム 株式会社

水切り板金

錆止め塗布



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
**水切り板金
 錆止め塗り**
 撮影年月日 2019/07/11 施 工 者 ペストホーム 株式会社

水切り板金

錆止め塗布

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 塗装工事
水切り板金
上塗り1回目
撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

水切り板金

上塗り 1 回目



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 塗装工事
水切り板金
上塗り1回目
撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

水切り板金

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 塗装工事
水切り板金
上塗り2回目
撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

水切り板金

上塗り 2 回目



水切り板金

上塗り 2回目

施工中



水切り板金

上塗り

完了



ベランダ床

施工前



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床
プライマー塗布

撮影年月日 2019/07/24 施 工 者 ベストホーム 株式会社

ベランダ床

プライマー塗布



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

ベランダ床
プライマー塗布

撮影年月日 2019/07/24 施 工 者 ベストホーム 株式会社

ベランダ床

プライマー塗布

施工中



工 事 件 名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事


工 種 塗装工事

ベランダ床
トップコート塗布

撮影年月日 2019/07/25 施 工 者 ベストホーム 株式会社

ベランダ床

トップコート塗布



工 事 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ そ の 他 塗 装 工 事
工 種 塗 装 工 事

**ベランダ床
トップコート塗布**

撮 影 年 月 日 2019/07/25 施 工 者 ベストホーム 株式会社

ベランダ床

トップコート塗布

施工中



工 事 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ そ の 他 塗 装 工 事
工 種 塗 装 工 事

**ベランダ床
完了**

撮 影 年 月 日 2019/07/25 施 工 者 ベストホーム 株式会社

ベランダ床

トップコート塗布

完了



工 事 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ そ の 他 塗 装 工 事
工 種 塗 装 工 事

**基礎
着工前**

撮 影 年 月 日 2019/07/09 施 工 者 ベストホーム 株式会社

基礎

施工前



基礎

上塗り 1 回目



基礎

上塗り 1 回目

施工中



基礎

上塗り 2 回目



基礎

上塗り 2回目

施工中



基礎

上塗り

完了



清掃



清掃



検査



検査



足場解体



足場解体



足場解体



工 事 件 名 棟 邸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
 工 種 塗 装 工 事
 材 料 搬 入
 サ ー モ テ ッ ク シ ー ラ ー
 グ レ ー
 15kg × 1 セ ッ ト
 撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ペ ス ト ホ ー ム 有 限 公 司

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー



工 事 件 名 棟 邸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
 工 種 塗 装 工 事
 材 料 搬 入
 エ ポ パ ワ ー シ ー ラ ー
 ホ ワ イ ト
 15kg × 2 缶
 撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ペ ス ト ホ ー ム 有 限 公 司

壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト



工 事 件 名 棟 邸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
 工 種 塗 装 工 事
 材 料 搬 入
 超 低 汚 染 リ フ ァ イ ン 500si-ir
 チ ャ コ ー ル
 16kg × 1 セ ッ ト
 撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ペ ス ト ホ ー ム 有 限 公 司

屋根 上塗材

超低汚染リファイン500S i-IR

色：チャコール



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
 材料搬入
 超低汚染リファイン500si-ir
 チャコール
 3.2kg×1セット
 撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根 上塗材

超低汚染リファイン500S i-IR

色：チャコール



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
 材料搬入
 超低汚染リファイン1000si-ir
 ペリウィンクルブルー
 16kg×2セット
 撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

壁 上塗材

超低汚染リファイン1000S i-IR

色：ペリウィンクルブルー



工事件名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
 材料搬入
 超低汚染リファイン1000si-ir
 ペリウィンクルブルー
 3.2kg×1セット
 撮影年月日 2019/07/23 施 工 者 ベストホーム 株式会社

壁 上塗材

超低汚染リファイン1000S i-IR

色：ペリウィンクルブルー

壁 上塗材

超低汚染リファイン1000S i-IR

色：マウンテンブルー



工 事 名 棟 部 屋 根・外 壁・其 他 塗 装 工 事
工 種 塗 装 工 事
材 料 搬 入
超 低 汚 染 リ フ ァ イ ン 1000s i-ir
マ ウ ン テ ン ブ ル ー
16kg×2セ ッ ト
撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベ ス ト ホ ー ム 株 式 会 社

壁 上塗材

超低汚染リファイン1000S i-IR

色：クールグレイ



工 事 名 棟 部 屋 根・外 壁・其 他 塗 装 工 事
工 種 塗 装 工 事
材 料 搬 入
超 低 汚 染 リ フ ァ イ ン 1000s i-ir
ク ー ル グ レ イ
16kg×1セ ッ ト
撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベ ス ト ホ ー ム 株 式 会 社

軒天 塗材

マルチエースⅡ-JY

色：N-90



工 事 名 棟 部 屋 根・外 壁・其 他 塗 装 工 事
工 種 塗 装 工 事
材 料 搬 入
マ ル チ エ ー ス Ⅱ -JY
N-90
16kg×1缶
撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベ ス ト ホ ー ム 株 式 会 社



工 事 名 棟 邸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
 工 種 シーリング工事
 材 料 搬 入
 エポパワーメタル グレー
 16kg×1セット
 撮 影 年 月 日 2019/07/11 施 工 者 ベストホーム 株式会社

鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー



工 事 名 棟 邸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
 工 種 塗装工事
 材 料 搬 入
 マックスシールド1500si
 N-93
 15kg×1セット
 撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500S i-JY

色：N-93



工 事 名 棟 邸 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
 工 種 塗装工事
 材 料 搬 入
 シリコンフレックス
 22-50B
 3.5kg×1セット
 撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

付帯 塗材

シリコンフレックスJY

色：22-50B

基礎 塗材

ベースガード



屋根 縁切り材

タスペーサー



屋根 補修材

タスマジック





工 事 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
 工 種 塗 装 工 事
 材 料 搬 入
 バ リ ア ー
 4 ℓ × 1 本
 撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベ ス ト ホ ー ム 株 式 会 社

防カビ 下塗り材

バリアー



工 事 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
 工 種 塗 装 工 事
 材 料 搬 入
 ア ス テ ッ ク プ ラ ス
 16kg用 × 1 本
 撮 影 年 月 日 2019/07/15 施 工 者 ベ ス ト ホ ー ム 株 式 会 社

防カビ添加材

アステックプラスS



工 事 名 棟 梁 屋 根 ・ 外 壁 ・ 其 他 塗 装 工 事
 工 種 シ ー リ ン グ 工 事
 材 料 搬 入
 シ ー リ ン グ 剤 40 本
 シ ー リ ン グ プ ラ イ マ ー 4 缶
 撮 影 年 月 日 2019/07/11 施 工 者 ベ ス ト ホ ー ム 株 式 会 社

シーリング材



工 事 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済み材料

撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー

空缶写真



工 事 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済み材料

撮影年月日 2019/07/16 施 工 者 ベストホーム 株式会社

壁 下塗材

エポパワーシーラー

色：ホワイト

空缶写真



工 事 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
工 種 塗装工事

使用済み材料

撮影年月日 2019/07/24 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根 上塗材

超低汚染リファイン500Si-IR

色：チャコール

空缶写真



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済み材料

撮影年月日 2019/07/24 施 工 者 ベストホーム 株式会社

壁 上塗材

超低汚染リファイン1000S i-IR

色：ペリウィンクルブルー

空缶写真



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済み材料

撮影年月日 2019/07/24 施 工 者 ベストホーム 株式会社

壁 上塗材

超低汚染リファイン1000S i-IR

色：マウンテンブルー

空缶写真



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済み材料

撮影年月日 2019/07/24 施 工 者 ベストホーム 株式会社

壁 上塗材

超低汚染リファイン1000S i-IR

色：クールグレイ

空缶写真



工 事 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済み材料

撮影年月日 2019/07/24 施 工 者 ベストホーム 株式会社

軒天 塗材

マルチエースII-JY

色 : N-90

空缶写真



工 事 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済み材料

撮影年月日 2019/07/24 施 工 者 ベストホーム 株式会社

付帯 塗材

マックスシールド1500Si-JY

色 : N-93

空缶写真



工 事 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済み材料

撮影年月日 2019/07/24 施 工 者 ベストホーム 株式会社

付帯 塗材

シリコンフレックスJY

色 : 22-50B

空缶写真



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
使用済み材料
 撮影年月日 2019/07/11 施 工 者 ベストホーム 株式会社

鉄部 錆止め材

エポパワーメタルJY

色：グレー

空缶写真



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
使用済み材料
 撮影年月日 2019/07/24 施 工 者 ベストホーム 株式会社

基礎 塗材

ベースガード

使用済み写真



工事件名 ■ 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事
 工 種 塗装工事
使用済み材料
 撮影年月日 2019/07/16 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根 縁切り材

タスペーサー

使用済み写真



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済み材料

撮影年月日 2019/07/16 施 工 者 ベストホーム 株式会社

屋根 補修材

タスマジック

使用済み写真



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済み材料

撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

防カビ下塗り材

バリアー

使用済み写真



工 事 件 名 様邸 屋根・外壁・その他塗装工事

工 種 塗装工事

使用済み材料

撮影年月日 2019/07/15 施 工 者 ベストホーム 株式会社

シーリング材

使用済み写真



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
